

2. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2018 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період							Заплановано на звітний період (з нарастачими підсумком)						Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвам об'єкта або очікувані дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рівність між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконане чи робіт, послуг, продажів о на території чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн							
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання			Всього		Передача	Постачання			
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																											
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж																											
1.1.1 Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) високої напруги																											
1.1.1.1 Технічне перенесення вводи 0,4кВ з заміною голів проводів на голівовані самоутримні (СПШ2х16)																											
148 603,12 185,21 708,62 0,00 64 976,30 64 976,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,21 64 976,30 0,00 0,00 0,00																											
2 865,39 120,00 120,00 0,00 1 391,94 1 391,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1 391,94 0,00 0,00 0,00																											
1.1.1.1.1 Технічне перенесення вводи 0,4кВ з заміною голів проводів на голівовані самоутримні (СПШ2х16) км аморт. 11,60 120,00 1 391,94 120,00 120,00 1 391,94 1 391,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1 391,94 0,00 0,00 0,00																											
2 Технічне перенесення вводи 0,4кВ з заміною голів проводів на голівовані самоутримні (СПШ2х16) км аморт. 24,56 60,00 1 473,45 0,00																											
1.1.2 Модернізація ЛЕП (КЛ, ПЛ) високої напруги																											
17,00 8 914,97 17,00 540,41 0,00 8 914,97 8 914,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 8 914,97 0,00 0,00 0,00 0,00																											
1.1.2.1 ПЛ-6(10кВ) 17,00 8 914,97 17,00 540,41 0,00 8 914,97 8 914,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 8 914,97 0,00 0,00 0,00 0,00																											
1 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-2-4 Бориславського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. аморт. 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
1.1 Реконструкція шт. 310,00 1,00 310,00 1,00 310,00 310,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00 1,00 310,00 310,00																											
1.2 Додаткові матеріали шт. 63,71 1,00 63,71 1,00 63,71 63,71 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71 1,00 63,71 63,71																											
1.3 Роботи по установці рекулятора роботи 150,70 1,00 150,70 1,00 150,70 150,70 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70 1,00 150,70 150,70																											
2 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-9-01 Бориславського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
3 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-9-03 Бориславського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
4 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-110-09 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
5 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-112-39 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
6 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-196-20 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
7 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-196-21 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
8 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-112-64 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
9 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-112-01 Жовківський РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. інші 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
10 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-129-14 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 2,00 1 048,82 2,00 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82																											
11 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-168-20 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
12 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-201-38 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
13 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-170-62 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
14 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-129-97 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 1,00 524,41 1,00 524,41 524,41 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41 1,00 524,41 524,41																											
15 Технічне перенесення ділянки ПЛ-10кВ Л-158-11 Пустомитівського РЕМ для її секціонування шляхом монтажу вакуумного рекулятора шт. прибуток 524,41 2,00 1 048,82 2,00 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82 2,00 1 048,82 1 048,82																											
1.1.3 Будівництво нових ПС, РП та ТП, високої напруги																											
102 438,93 47,21 47,21 0,00 42 572,25 42 572,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,21 42 572,25 0,00 0,00 0,00 0,00																											
1.1.3.1 ПТВ-1																											
0,18 34 339,36 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00																											
1 Будівництво ПС-110/20/10кВ Лавів-24 (1 етап) шт. аморт. 192 434,03 0,18 34 339,36 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00																											
1.1 Будинок ЗРУ і ВРУ м2 15,20 410,00 6 233,45																											
1.2 Мотаж опорної м 0,62 80,00 49,30																											
1.3 Фундамент під ТМ м2 14,64 152,00 2 225,40																											
1.4 Маслозаповнювач м3 23,35 40,00 933,81																											
1.5 Переніс водопроводу м 0,72 220,00 158,50																											
1.6 Мотаж кабелів шт. 41,52 18,00 747,35																											
1.7 Капірні вводи 1230А шт. 483,20 2,00 966,39																											
1.8 Капірні СВ 1000А шт. 312,99 1,00 312,99																											
1.9 Капірні СВ шт. 196,59 1,00 196,59																											
1.10 Капірні відвідної лінії шт. 450,08 10,00 4 500,80																											
1.11 Капірні ТП шт. 178,22 2,00 356,44																											
1.12 Капірні ТВЛ шт. 500,00 2,00 1 000,00																											

№ в/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на літній період (з нарахуванням підсумком)						Виконано									Результат документа, який застосує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Здійнялось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продавця товару, визначеного на тендері чи без	Причина невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн													
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання			Всього		Передача	Постачання									
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1.13	КЛ-20кВ (марка АПЕЛІТУГ/1х240/30)	%		10 040,54	100,00%	10 040,54																											
1.14	Облаштування блоку електроустановок	шт.		6 617,80	1,00	6 617,80																											
	Електроустановки РП-20					159,31																											
	Електроустановки ПС					2 446,68																											
	Вертикальні планувальники					802,15																											
	Облаштування від'ємної дроти					2 679,38																											
	Облаштування електролі					530,29																											
1.13.2	6-20 кВ				109,89	68 099,57	47,21	47,21	0,00	32 572,25	32 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	32 572,25	0,00	0,00	0,00		
1	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-12 від ЗТП-283 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Світязя, Соцького району, Львівської області	км	аморт.	532,25	3,50	1 860,22	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
2	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від СКТП-85 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Гай Пустомитівського району Львівської області	км	аморт.	530,19	3,79	2 009,44	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
3	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від КТП-204 з встановленням розв'язувальної трансформаторної підстанції у см.Східниця, Дрогобицького району, Львівської області	км	аморт.	751,50	2,48	1 860,71	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
4	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4 кВ Л-1 від СКТП-04 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Завдовичі (вул.Підгірня, Нова, Центральна), Городоцького району, Львівської області	км	аморт.	664,35	2,08	1 381,86	2,08	2,08		1 381,86	1 381,86																2,08	1 381,86					
5	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4 кВ Л-12 від ЗТП-114 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Слободка (вул.Ступа, Дорозівка, пров.Греський), Дрогобицького району, Львівської області	км	аморт.	668,05	3,01	2 010,84	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
6	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4 кВ від КТП-41 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Раня Руська (вул.Липова), Жовківського району, Львівської області	км	аморт.	619,48	3,84	2 375,70	3,84	3,84		2 375,70	2 375,70																3,84	2 375,70					
7	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4 кВ Л-5 від ЗТП-280 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Остри (вул.Центральна), Соцького району, Львівської області	км	інші	3 813,03	0,09	324,11	0,09	0,09		324,11	324,11																0,09	324,11					
8	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4 кВ Л-2 від КТП-478 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Завидів, Стрийського району, Львівської області	км	аморт.	951,96	0,62	585,46	0,62	0,62		585,46	585,46																0,62	585,46					
9	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-373 з замінною проводів на СПУ с.Липинці, Пустомитівського району, Львівської області	км	аморт.	848,98	2,32	1 969,64	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
10	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4 кВ від КТП-230 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Лопушань, Перемишлянського району, Львівської області	км	аморт.	499,88	2,42	1 211,21	0,00	0,00		0,00	0,00																0,00	0,00					
11	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4кВ Л-3 від КТП-465 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Станіслав, Дрогобицького району, Львівської області	км	аморт.	931,31	0,93	866,12	0,93	0,93		866,12	866,12																0,93	866,12					
12	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4кВ Л-1 від КТП-389, Л-1 від КТП-255 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Бучали (вул.Міру) Городоцького району, Львівської області	км	аморт.	636,64	2,92	1 858,98	2,92	2,92		1 858,98	1 858,98																2,92	1 858,98					
13	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від КТП-32 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Якотів, Золочівського району, Львівської області	км	аморт.	791,70	1,49	1 175,68	1,49	1,49		1 175,68	1 175,68																1,49	1 175,68					
14	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-1 від КТП-138 з встановленням розв'язувальної ТП у с.Бродів, Миколаївського району, Львівської області	км	аморт.	857,02	0,37	317,10	0,37	0,37		317,10	317,10																0,37	317,10					
15	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-1 від КТП-168 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Красів, Миколаївського району Львівської області	км	аморт.	574,93	0,99	566,31	0,99	0,99		566,31	566,31																0,99	566,31					
16	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-3 від ЗТП-161 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Вершні Сабарського району Львівської області	км	аморт.	675,96	4,75	3 210,83	4,75	4,75		3 210,83	3 210,83																4,75	3 210,83					
17	Технічне перерознесення електромережі 10-0,4кВ Л-2 від КТП-97 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Пашів, Сколівського району Львівської області	км	аморт.	817,28	0,70	572,10	0,70	0,70		572,10	572,10																0,70	572,10					
18	Технічне перерознесення електромережі 6-0,4кВ Л-4 від ЗТП-69 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СПУ с.Завишень, Соцького району Львівської області	км	інші	798,55	2,02	1 613,07	2,02	2,02		1 613,07	1 613,07																2,02	1 613,07					

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Оцінка виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на поточний період (з нарахуванням податком)						Виконано						Результат документа, який закінчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причина невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість		кількість	вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн													
					кількість	тис. грн без ПДВ		Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання															
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
19	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-3 від КТП-298 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Муранів Сокальського району Львівської області	км	інші	834,69	2,76	2 299,57	2,76	2,76			2 299,57	2 299,57															2,76	2 299,57			
20	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-8 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Перемисловичі Сокальського району Львівської області	км	інші	623,60	4,32	2 695,22	4,32	4,32			2 695,22	2 695,22															4,32	2 695,22			
21	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-35 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Острі (вул.І Франка) Сокальського району Львівської області	км	інші	772,35	1,53	1 177,83	1,53	1,53			1 177,83	1 177,83															1,53	1 177,83			
22	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-171 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Стремиш Сокальського району Львівської області	км	інші	531,77	3,19	1 693,68	3,19	3,19			1 693,68	1 693,68															3,19	1 693,68			
23	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-47 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Кожанів Стараосибирського району Львівської області	км	інші	864,68	1,57	1 357,55	1,57	1,57			1 357,55	1 357,55															1,57	1 357,55			
24	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-210 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Лотатин Стрийського району Львівської області	км	інші	1 585,43	0,22	340,87	0,22	0,22			340,87	340,87															0,22	340,87			
25	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ від КТП-267 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Кам'янібрід Яворівського району Львівської області	км	інші	633,17	3,05	1 931,81	3,05	3,05			1 931,81	1 931,81															3,05	1 931,81			
26	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-119 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Журавини Пустомитівського району Львівської області	км	інші	398,95	6,98	2 783,91	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
27	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2, Л-3 від КТП-494 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Добрятин Стрийського району Львівської області	км	інші	627,31	3,74	2 346,13	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
28	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-301 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Перетин Сокальського району Львівської області	км	інші	595,09	2,58	1 535,33	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
29	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-5 від КТП-46 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Грушів Сколівського району Львівської області	км	інші	590,61	2,31	1 361,37	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
30	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-228 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Новосіви Самбірського району Львівської області	км	інші	633,97	1,99	1 258,44	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
31	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ від КТП-605 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у м.Хирів Стараосибирського району Львівської області	км	інші	598,49	2,47	1 478,28	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
32	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ від КТП-138, ПП-208 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у сел.Славське Сколівського району Львівської області	км	інші	478,09	8,69	4 154,60	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
33	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-314, Л-2 від КТП-46 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Хлімичів (вул.Заруча) Сокальського району Львівської області	км	інші	579,55	7,51	4 349,53	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
34	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-38 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Лопушниця Стараосибирського району Львівської області	км	інші	1 304,07	0,26	332,54	0,26	0,26			332,54	332,54															0,26	332,54			
35	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-139 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Старі Рота Стараосибирського району Львівської області	км	інші	612,29	2,59	1 586,45	2,59	2,59			1 586,45	1 586,45															2,59	1 586,45			
36	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-3 від КТП-108 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Бішків Стараосибирського району Львівської області	км	інші	657,25	2,05	1 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
37	Технічне перерознесення електромереж 6-0,4кВ Л-1 від КТП-66 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Березна, Миколаївського району, Львівської області	км	інші	597,26	2,99	1 782,82	2,99	2,99			1 782,82	1 782,82															2,99	1 782,82			
38	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ від КТП-202, КТП-256 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Заруча Мостиського району Львівської області	км	інші	591,73	2,50	1 476,38	0,00	0,00			0,00	0,00															0,00	0,00			
39	Технічне перерознесення електромереж 10-0,4кВ Л-1, Л-2 від ПП-207 з встановленням розв'язувальної ТП та замінною проводів на СП у с.Радичів Миколаївського району Львівської області	км	аморт.	634,84	3,98	2 526,65	3,98	3,98			2 526,65	2 526,65															3,98	2 526,65			

№ уні	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на піврічний період (з нарахуванням податку)						Виконано						Результативні документи, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продавця товари, визначеного на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн										
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
			Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
40	Технічне перенесення електромережі 10-0.4кВ від Л-1 від КТП-40 з встановленням розвантажувальної ТП та заміною проводів на СН у с.Гачівка Перемішського району Львівської області	км	аморт.	576,00	4,36	2 511,34	0,00	0,00		0,00	0,00															0,00	0,00				
1.1.4	Розв'язання ПС, РП та ТП, всього з мкс:					2 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1	6-10кВ				2,00	2 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Технічне перенесення ТП-236 на вул.Д.Витовського, 55 у м.Львів	шт.	аморт.	651,38	1,00	651,38	0,00	0,00		0,00	0,00															0,00	0,00				
2	Технічне перенесення РП-16 на вул.В.Великого, 32 у м.Львів	шт.	аморт.	1 571,50	1,00	1 571,50	0,00	0,00		0,00	0,00															0,00	0,00				
1.1.5	Модернізація ПС, РП та ТП, всього з мкс:				4,00	32 160,95	1,00	1,00	0,00	12 097,14	12 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12 097,14	0,00	0,00	
1.1.5.1	110 кВ				2,00	4 379,73	1,00	1,00	0,00	2 097,14	2 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 097,14	0,00	0,00	0,00	
1	Технічне перенесення РУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ №141 "Рави-Руська" (заміна МВ на ЕВ)	шт.	аморт.	2 282,59	1,00	2 282,59	0,00	0,00		0,00	0,00															0,00	0,00				
2	Технічне перенесення ПС 110/35/10 кВ "Винники-110" (заміна акумуляторної батареї)	шт.	аморт.	2 097,14	1,00	2 097,14	1,00	1,00		2 097,14	2 097,14															1,00	2 097,14				
1.1.5.2	35 кВ				2,00	27 781,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
1	Технічне перенесення ПС 35/6 кВ "Борислав-22" (1 етап)	шт.	аморт.	26 624,38	1,00	26 624,38				10 000,00	10 000,00															0,00	10 000,00				
1.1	Модульний однорядний будинок типу КРП3-10 УХЛ1 (11 секцій)	шт.		2 704,69	1,00	2 704,69																									
1.2	Блок вакуумного вимикача 35 кВ ВВ(А)35-9-ШУ1	шт.		813,92	2,00	1 627,84																									
1.3	Блок вакуумного вимикача 35 кВ ВВ(А)35-14-ШУ1	шт.		813,92	3,00	2 441,75																									
1.4	Блок шинних апаратів 35 кВ БТН(А) 35-17 ШУ1	шт.		548,24	1,00	548,24																									
1.5	Шкаф кабельної лінії 10 кВ з вакуумним вимикачем (630А)	шт.		250,00	8,00	2 000,00																									
1.6	Шкаф вводу 10 кВ з вакуумним вимикачем (1250А)	шт.		350,00	2,00	700,00																									
1.7	Шкаф спеціального вимикача 10 кВ з вакуумним вимикачем (1000А)	шт.		300,00	1,00	300,00																									
1.8	Шкаф оперативного створю ШОТ-01	шт.		332,16	1,00	332,16																									
1.9	Шкаф спеціального роз'єднувача 10 кВ	шт.		245,00	1,00	245,00																									
1.10	Будівельно-монтажні роботи (фундаменти під трансформатор, обладнання РУ-35кВ, кабельні каналі, монтаж кабелів, місцевості, магістральні лінії (30кВ))	шт.		11 880,70	1,00	11 880,70																									
1.11	Пуско-налагоджувальні роботи	шт.		1 196,00	1,00	1 196,00																									
1.12	Прокладання КВ-10кВ	км		1 273,08	0,52	662,00																									
1.13	Відновлення блузосторог (монтаж зовнішньої огорожі та обшиття блузосторог)	шт.		1 986,00	1,00	1 986,00																									
2	Соціонування СН-35кВ на ПС-35/6кВ №113 "Добротар" Камінь-Бузького РЕМ	шт.	інші	1 156,84	1,00	1 156,84	0,00	0,00		0,00	0,00															0,00	0,00				
1.2	Всього				338,14	5 420,60	338,14	338,14	0,00	5 420,60	5 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	5 420,60	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Прокладання кабелів		інші		338,14	5 420,60	338,14	338,14	0,00	5 420,60	5 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	5 420,60	0,00	0,00	0,00	
1	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП 43 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Унів Перемішського району Львівської обл.	км	інші	11,42	4,48	51,09	4,48	4,48		51,09	51,09															4,48	51,09				
2	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП 18 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Ладанці Перемішського району Львівської обл.	км	інші	12,91	3,71	47,83	3,71	3,71		47,83	47,83															3,71	47,83				
3	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП 14 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Остаповичі Перемішського району Львівської обл.	км	інші	12,84	3,91	50,21	3,91	3,91		50,21	50,21															3,91	50,21				
4	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП 328 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Дусині Перемішського району Львівської обл.	км	інші	12,51	4,10	51,28	4,10	4,10		51,28	51,28															4,10	51,28				
5	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП 127 з заміною струмової ТП та встановленням розвантажувальної ТП в с.В.Висоцьке Турківського району Львівської обл.	км	інші	13,05	3,92	51,17	3,92	3,92		51,17	51,17															3,92	51,17				
6	Технічне перенесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП 166 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Яблунів Турківського району Львівської обл.	км	інші	12,18	4,41	53,72	4,41	4,41		53,72	53,72															4,41	53,72				

№ в/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на літній період (з порівнянням підсумком)						Виконаємо						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованого об'єкта	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, проведені в товаристві, визначені на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно			кількість		вартість, тис. грн										
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
7	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-84 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Дистрик-Дубовий Турківського району Львівської обл.	км	інші	16,14	2,70	43,62	2,70	2,70		43,62	43,62																2,70	43,62			
8	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від ЗТП-29 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Поворзниця Жидичівського району Львівської обл.	км	інші	14,96	3,50	52,30	3,50	3,50		52,30	52,30																3,50	52,30			
9	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від ЗТП-354 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Гурди Жидичівського району Львівської обл.	км	інші	15,22	3,06	46,57	3,06	3,06		46,57	46,57																3,06	46,57			
10	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 та Л-4 від КТП-106 з встановленням розв'язувальних ТП в с.Дережачі Дрогобицького району Львівської обл.(Бориславський РЕМ)	км	інші	10,31	6,83	70,40	6,83	6,83		70,40	70,40																6,83	70,40			
11	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-20 з встановленням розв'язувальної ТП в смт.Підбуж Дрогобицького району Львівської обл.(Бориславський РЕМ)	км	інші	11,69	5,96	69,69	5,96	5,96		69,69	69,69																5,96	69,69			
12	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-83 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Бердівці Миколишівського району Львівської обл.	км	інші	15,20	3,10	47,03	3,10	3,10		47,03	47,03																3,10	47,03			
13	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-65 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Деркаві Миколишівського району Львівської обл.	км	інші	11,49	4,62	53,07	4,62	4,62		53,07	53,07																4,62	53,07			
14	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від КТП-183 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Слиць Сокальського району Львівської обл.	км	інші	13,72	3,88	53,19	3,88	3,88		53,19	53,19																3,88	53,19			
15	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-56 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Угін Сокальського району Львівської обл.	км	інші	19,31	2,45	47,28	2,45	2,45		47,28	47,28																2,45	47,28			
16	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-7 від ЗТП-397 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Хлітчани Сокальського району Львівської обл.	км	інші	12,34	4,36	53,78	4,36	4,36		53,78	53,78																4,36	53,78			
17	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-306 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Бушин Сокальського району Львівської обл.	км	інші	8,83	9,02	79,66	9,02	9,02		79,66	79,66																9,02	79,66			
18	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-105 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Смишів Сокальського району Львівської обл.	км	інші	16,41	3,21	52,62	3,21	3,21		52,62	52,62																3,21	52,62			
19	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-183 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Лукивічів Бродського району Львівської обл.	км	інші	11,71	4,52	52,91	4,52	4,52		52,91	52,91																4,52	52,91			
20	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-230 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Корсів Бродського району Львівської обл.	км	інші	14,08	3,49	49,18	3,49	3,49		49,18	49,18																3,49	49,18			
21	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-217 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Пески Бродського району Львівської обл.	км	інші	13,74	3,28	45,08	3,28	3,28		45,08	45,08																3,28	45,08			
22	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-190 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Заболотці Бродського району Львівської обл.	км	інші	13,63	3,57	48,59	3,57	3,57		48,59	48,59																3,57	48,59			
23	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від КТП-283 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Радичів Мостиського району Львівської обл.	км	інші	21,76	1,49	32,34	1,49	1,49		32,34	32,34																1,49	32,34			
24	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-35 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Стурядьке Мостиського району Львівської обл.	км	інші	13,73	3,39	46,58	3,39	3,39		46,58	46,58																3,39	46,58			
25	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-79 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Ісостичів Мостиського району Львівської обл.	км	інші	13,28	3,63	48,23	3,63	3,63		48,23	48,23																3,63	48,23			
26	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-186 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Дитровицьке Варчів Мостиського району Львівської обл.	км	інші	14,90	2,52	37,53	2,52	2,52		37,53	37,53																2,52	37,53			

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на літній період (з нарахуванням підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію передбаченого об'єкта	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продукції, товару, визначеного на тендері чи без	Причина невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Особно			кількість		вартість, тис. грн										
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання				Всього				Передача	Постачання				
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього		Передача	Постачання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
27	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-102 з встановленням розв'язувальної ТП із зміною проводів на СН в с. Явельщина Сосницького району Львівської обл.	км	інші	9,49	5,20	49,35	5,20	5,20		49,35	49,35																5,20	49,35			
28	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-5 від КТП-29 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Корини Сколицького району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,45	45,92	4,45	4,45		45,92	45,92																4,45	45,92			
29	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-81 з встановленням розв'язувальної ТП із зміною проводів на СН в с. Гульчеська Сколицького району Львівської обл.	км	інші	10,54	4,45	46,89	4,45	4,45		46,89	46,89																4,45	46,89			
30	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-282 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Н Сильовидане Сколицького району Львівської обл.	км	інші	13,45	3,32	44,62	3,32	3,32		44,62	44,62																3,32	44,62			
31	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-210 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Чушка Савбурзького району Львівської обл.	км	інші	11,31	3,80	43,02	3,80	3,80		43,02	43,02																3,80	43,02			
32	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-445 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Дубрівка Савбурзького району Львівської обл.	км	інші	12,22	3,75	45,76	3,75	3,75		45,76	45,76																3,75	45,76			
33	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-12 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Виноги Савбурзького району Львівської обл.	км	інші	11,19	3,90	43,63	3,90	3,90		43,63	43,63																3,90	43,63			
34	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-165, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Піддубички Савбурзького району Львівської обл.	км	інші	14,66	3,01	44,14	3,01	3,01		44,14	44,14																3,01	44,14			
35	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ ПП-0,4кВ Л-2 від ТП-1208, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Угичин Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	16,65	2,12	35,23	2,12	2,12		35,23	35,23																2,12	35,23			
36	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ ПП-0,4кВ Л-2, Л-3 від ТП-1063, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Давня Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	7,22	7,77	56,10	7,77	7,77		56,10	56,10																7,77	56,10			
37	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ ПП-0,4кВ Л-1, Л-3 від ТП-1052, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Світлина Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	15,99	2,48	39,63	2,48	2,48		39,63	39,63																2,48	39,63			
38	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ ПП-0,4кВ Л-3, Л-6 від ТП-1067, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Равичин Дрогобицького району Львівської обл.	км	інші	11,99	4,03	48,36	4,03	4,03		48,36	48,36																4,03	48,36			
39	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від КТП-243, з встановленням розв'язувальної ТП в с. Равоно Старосавбурзького району Львівської обл.	км	інші	9,89	4,44	43,88	4,44	4,44		43,88	43,88																4,44	43,88			
40	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-24, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Сусіловичі Старосавбурзького району Львівської обл.	км	інші	10,45	4,20	43,88	4,20	4,20		43,88	43,88																4,20	43,88			
41	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від КТП-78, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Городишчів Старосавбурзького району Львівської обл.	км	інші	11,19	3,62	40,51	3,62	3,62		40,51	40,51																3,62	40,51			
42	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-4 від КТП-151, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Чапці Старосавбурзького району Львівської обл.	км	інші	10,63	3,82	40,59	3,82	3,82		40,59	40,59																3,82	40,59			
43	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-128, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Розитин Яворського району Львівської обл.	км	інші	7,75	6,20	48,07	6,20	6,20		48,07	48,07																6,20	48,07			
44	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-127, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Розитин Яворського району Львівської обл.	км	інші	8,24	5,68	46,83	5,68	5,68		46,83	46,83																5,68	46,83			
45	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-233, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Верещин Яворського району Львівської обл.	км	інші	10,90	4,18	45,57	4,18	4,18		45,57	45,57																4,18	45,57			
46	Технічне перерознесення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від ТП-407, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Семірівка Яворського району Львівської обл.	км	інші	12,43	3,36	41,77	3,36	3,36		41,77	41,77																3,36	41,77			

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на літній період (з парастацією підсумком)						Виконано						Результативні документи, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продажів товарів, визначені о на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Особно			кількість		вартість, тис. грн										
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання				Всього				Передача	Постачання				
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього		Передача	Постачання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
47	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-18, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Заставне Золочівського району Львівської обл.	км	інші	14,70	2,40	35,29	2,40	2,40		35,29	35,29																2,40	35,29			
48	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-120, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Вороновицького району Львівської обл.	км	інші	11,23	3,75	42,13	3,75	3,75		42,13	42,13																3,75	42,13			
49	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-324, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Великосілка Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	9,08	5,22	47,40	5,22	5,22		47,40	47,40																5,22	47,40			
50	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-52, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Горині Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	15,02	2,69	40,41	2,69	2,69		40,41	40,41																2,69	40,41			
51	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-48, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Сомолів Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	9,58	4,64	44,48	4,64	4,64		44,48	44,48																4,64	44,48			
52	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-337, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Колоденці Кам'янка-Бузького району Львівської обл.	км	інші	14,21	2,71	38,44	2,71	2,71		38,44	38,44																2,71	38,44			
53	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-79, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Пюбужані Буського району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,20	43,39	4,20	4,20		43,39	43,39																4,20	43,39			
54	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-61, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Яблунівка Буського району Львівської обл.	км	інші	12,29	3,40	41,78	3,40	3,40		41,78	41,78																3,40	41,78			
55	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-20, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Пюбужані Буського району Львівської обл.	км	інші	12,07	3,50	42,25	3,50	3,50		42,25	42,25																3,50	42,25			
56	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-223, з встановленням розв'язувальної ТП в смт.Красне Буського району Львівської обл.	км	інші	10,47	3,80	39,78	3,80	3,80		39,78	39,78																3,80	39,78			
57	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-165, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Залужжя Городоцького району Львівської обл.	км	інші	12,64	3,26	41,21	3,26	3,26		41,21	41,21																3,26	41,21			
58	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-71, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Угри Городоцького району Львівської обл.	км	інші	8,60	5,99	51,53	5,99	5,99		51,53	51,53																5,99	51,53			
59	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-71, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Угри Городоцького району Львівської обл.	км	інші	11,03	4,14	45,68	4,14	4,14		45,68	45,68																4,14	45,68			
60	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-9, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Галічани Городоцького району Львівської обл.	км	інші	16,06	2,79	44,73	2,79	2,79		44,73	44,73																2,79	44,73			
61	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-535, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Братківці Стрийського району Львівської обл.	км	інші	11,80	3,38	39,90	3,38	3,38		39,90	39,90																3,38	39,90			
62	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-4 від ТП-74, з перенесенням ТП-74 в центр навітаження та встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Дмитровичі Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	8,12	9,90	80,43	9,90	9,90		80,43	80,43																9,90	80,43			
63	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від ТП-417, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Підбріш Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	12,54	3,90	48,90	3,90	3,90		48,90	48,90																3,90	48,90			
64	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-478, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Чилиш Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	10,57	4,10	43,33	4,10	4,10		43,33	43,33																4,10	43,33			
65	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-1 від КТП-617, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Чилиш Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	17,90	2,20	39,39	2,20	2,20		39,39	39,39																2,20	39,39			
66	Технічне переоснащення електромереж 0,4-10кВ Л-3 від КТП-663, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Підбріш Пустомитівського району Львівської обл.	км	інші	17,25	1,55	26,73	1,55	1,55		26,73	26,73																1,55	26,73			

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на поточний період (з порастанням підземкою)						Виконано						Результативні документи, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебіжних об'єктів	Здійшлося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товарів, визначений на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн										
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
			Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
67	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-422, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Рата Жовківського району Львівської обл.	км	інші	10,33	4,90	50,62	4,90	4,90		50,62	50,62																4,90	50,62			
68	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-522, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Рата Жовківського району Львівської обл."	км	інші	20,62	2,30	47,43	2,30	2,30		47,43	47,43																2,30	47,43			
69	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-160, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Боюнець Жовківського району Львівської обл."	км	інші	12,04	5,35	64,42	5,35	5,35		64,42	64,42																5,35	64,42			
70	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-164, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Боюнець Жовківського району Львівської обл."	км	інші	11,83	5,37	63,53	5,37	5,37		63,53	63,53																5,37	63,53			
71	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-193, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Боюнець Жовківського району Львівської обл."	км	інші	10,45	6,50	67,92	6,50	6,50		67,92	67,92																6,50	67,92			
72	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1,Л-2 від КТП-489, з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Касбани Жовківського району Львівської обл."	км	інші	9,76	5,70	55,61	5,70	5,70		55,61	55,61																5,70	55,61			
73	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-133, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Старе Село Пустомитівського району Львівської обл."	км	інші	16,03	2,31	37,04	2,31	2,31		37,04	37,04																2,31	37,04			
74	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-3 від КТП-172, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Бартатів Городицького району Львівської обл."	км	інші	16,05	2,31	37,13	2,31	2,31		37,13	37,13																2,31	37,13			
75	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від ТП-78, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Халочині Самбірського району Львівської обл."	км	інші	12,66	3,24	40,94	3,24	3,24		40,94	40,94																3,24	40,94			
76	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від ТП-78, з встановленням розв'язувальної ТП в с.Халочині Самбірського району Львівської обл."	км	інші	16,34	2,04	33,30	2,04	2,04		33,30	33,30																2,04	33,30			
77	Технічне перерознесення ЛП-0,4кВ Л-1 від ЦТП-488 із заміною проводів на СНП в с. Криве Сколівського району Львівської обл.	км	інші	15,59	0,74	11,46	0,74	0,74		11,46	11,46																0,74	11,46			
78	Технічне перерознесення електромережі 0,4кВ з розділенням Л-2 від ЦТП-488 в с. Криве Сколівського району Львівської обл.	км	інші	12,83	1,06	13,60	1,06	1,06		13,60	13,60																1,06	13,60			
79	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП-181 з встановленням розв'язувальних ТП та заміною існуючої КТП-181 і проводів на СНП в с.Криве Сколівського району Львівської обл.	км	інші	13,37	2,80	37,44	2,80	2,80		37,44	37,44																2,80	37,44			
80	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-181 з встановленням розв'язувальних ТП та заміною проводів на СНП в с.Криве Сколівського району Львівської обл.	км	інші	14,88	2,38	35,41	2,38	2,38		35,41	35,41																2,38	35,41			
81	Технічне перерознесення ЛП-0,4кВ Л-3 від КТП-181 із заміною проводів на СНП в с. Криве Сколівського району Львівської обл.	км	інші	28,65	0,40	11,46	0,40	0,40		11,46	11,46																0,40	11,46			
82	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП-180 з встановленням розв'язувальних ТП та заміною існуючої КТП-180 і проводів на СНП в с.Довжані Сколівського району Львівської обл.	км	інші	15,02	2,90	43,57	2,90	2,90		43,57	43,57																2,90	43,57			
83	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-2 від КТП-180 з встановленням розв'язувальної ТП та заміною проводів на СНП в с.Довжані Сколівського району Львівської обл.	км	інші	15,55	2,30	35,76	2,30	2,30		35,76	35,76																2,30	35,76			
84	Технічне перерознесення електромережі 0,4-10кВ Л-1 від КТП-473 з встановленням розв'язувальної ТП і заміною проводів на СНП в с.Довжані Сколівського району Львівської обл.	км	інші	15,19	2,50	37,97	2,50	2,50		37,97	37,97																2,50	37,97			
85	Технічне перерознесення двохполюсного заходу ПЛ-110кВ «Комарно - Добрянино» та ПЛ-110кВ "Цирець - Комарно"	км	інші	37,47	2,00	74,94	2,00	2,00		74,94	74,94																2,00	74,94			
86	Технічне перерознесення ПЛ-110 кВ "Любани - Солеве" (монтаж тростіток та пропанованого траса)	км	інші	25,80	8,70	224,44	8,70	8,70		224,44	224,44																8,70	224,44			

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на поточний період (з нарахуванням податку)					Виконано										Результати прийняття в експлуатацію будівництвам об'єкта або об'єкту дата прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Здійснено не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконано за робіт, проведених в тендері чи без	Причина невиконання плану				
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Особо			кількість	вартість, тис. грн												
													кількість			вартість, тис. грн					кількість			вартість, тис. грн								
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
87	Технічне переоснащення РУ-110 кВ ІС 110/6 кВ „Львів-13” (заміна ВДЖЗ на ЕВ, встановлення СН-110 кВ)	шт.	інші	264,45	1,00	264,45	1,00	1,00			264,45	264,45															1,00	264,45				
88	Технічне переоснащення РУ-6 кВ ІС 110/35/6 кВ №241 „Львів-1”	шт.	інші	143,17	1,00	143,17	1,00	1,00			143,17	143,17															1,00	143,17				
89	Технічне переоснащення РУ-110 кВ ІС 110/35/6 кВ №241 „Львів-1” (заміна ММО-110-1250)	шт.	інші	263,58	1,00	263,58	1,00	1,00			263,58	263,58															1,00	263,58				
90	Комплексна телемеханізація, автоматизація та зміна необхідного обладнання ІС-35/10кВ№167 “Болочія” Болочівського району Львівської області	шт.	інші	182,26	1,00	182,26	1,00	1,00			182,26	182,26															1,00	182,26				
91	Комплексна телемеханізація, автоматизація та зміна необхідного обладнання ІС-35/10кВ№132 “Білий камінь” Болочівського району Львівської області	шт.	інші	115,26	1,00	115,26	1,00	1,00			115,26	115,26															1,00	115,26				
92	Комплексна телемеханізація, автоматизація та зміна необхідного обладнання ІС-110/6кВ№60 “Ровалда” Михалківського району Львівської області	шт.	інші	113,90	1,00	113,90	1,00	1,00			113,90	113,90															1,00	113,90				
93	Комплексна телемеханізація, автоматизація та зміна необхідного обладнання ІС-35/6кВ№89 “Розділ” Михалківського району Львівської області	шт.	інші	92,85	1,00	92,85	1,00	1,00			92,85	92,85															1,00	92,85				
94	Комплексна телемеханізація, автоматизація та зміна необхідного обладнання ІС-35/10кВ№139 “Поморани” Болочівського району Львівської області	шт.	інші	115,26	1,00	115,26	1,00	1,00			115,26	115,26															1,00	115,26				
Усього по розділу 1:							154 023,72	523,35	1 046,76	0,00	70 396,90	70 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,35	70 396,90	0,00	0,00	0,00	
2. Заходи зі зниження негативних витрат електричної енергії																																
2.1	Покращення обліку електричної енергії			13 580,00	30 767,10	13 386,00	13 386,00	0,00	10 441,38	10 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,00	10 441,38	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Застосування пристроїв автоматичного вимірювання витрат електричної енергії			4 237,00	26 287,80	4 237,00	4 237,00	0,00	7 553,05	7 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,00	7 553,05	0,00	0,00	0,00	
1	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного регулювання (типу -SMART)	шт.	аморт.	1,25	9 822,00	12 277,50	2 455,00	2 455,00		3 068,75	3 068,75																2 455,00	3 068,75				
2	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного регулювання (типу -SMART)	шт.	аморт.	2,70	3 003,00	8 108,10	750,00	750,00		2 025,00	2 025,00																750,00	2 025,00				
6	Трифазні електричні пристрої обліку електричної енергії, реле керування навантаженням, графік навантаження, змінний GSM-модуль.	шт.	аморт.	7,65	15,00	114,75	4,00	4,00		30,60	30,60																4,00	30,60				
7	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі	шт.	аморт.	18,25	87,00	1 587,75	22,00	22,00		401,50	401,50																22,00	401,50				
8	Щит монтажний, зовнішнього встановлення, ІР54	шт.	інші	3,10	87,00	269,70	22,00	22,00		68,20	68,20																22,00	68,20				
9	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 s	шт.	аморт.	0,99	1 500,00	1 485,00	750,00	750,00		742,50	742,50																750,00	742,50				
10	Багатофункціональні, універсальні пристрої обліку, кл.т. 0,5, протокол DLMS з вбудованим інтерфейсним модулем GSM/GPRS, модуль інтерфейсу для лічильників	шт.	аморт.	13,75	60,00	825,00	30,00	30,00		412,50	412,50																30,00	412,50				
11	Трифазні електродільники активної та реактивної енергії, двонаправлені, багатотарифні, кл.0,5, пофарбовані графіки струму та навантаження	шт.	аморт.	3,90	400,00	1 560,00	200,00	200,00		780,00	780,00																200,00	780,00				
12	Трансформатори струму 10 кВ, кл.т. 0,5 s	шт.	прибукт	6,00	10,00	60,00	4,00	4,00		24,00	24,00																4,00	24,00				
2.1.2	Використання виводів обліку електроенергії			9 023,00	2 086,60	9 023,00	9 023,00	0,00	1 043,30	1 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,00	1 043,30	0,00	0,00	0,00	
1	Шкаф для виводу 1 фазного пристрою обліку електричної енергії на фасад будівлю	шт.	інші	0,15	4 000,00	585,20	2 000,00	2 000,00		292,60	292,60																2 000,00	292,60				
2	Шкаф для виводу 3 фазного пристрою обліку електричної енергії на фасад будівлю	шт.	інші	0,26	2 000,00	512,60	1 000,00	1 000,00		256,30	256,30																1 000,00	256,30				
3	Гофрована труба для 1 фазного вводу (D=25)	км	інші	4,80	26,00	124,80	13,00	13,00		62,40	62,40																13,00	62,40				
4	Гофрована труба для 3 фазного вводу (D=35)	км	інші	7,20	20,00	144,00	10,00	10,00		72,00	72,00																10,00	72,00				
5	Затискачі накладки на двофазний СНП	шт.	інші	0,05	8 000,00	432,00	4 000,00	4 000,00		216,00	216,00																4 000,00	216,00				
6	Затискачі накладки на чотирифазний СНП	шт.	інші	0,07	4 000,00	288,00	2 000,00	2 000,00		144,00	144,00																2 000,00	144,00				
2.1.3	Забезпечення енергоздатності роботи			305,00	891,33	111,00	111,00	0,00	343,66	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	343,66	0,00	0,00	0,00	
1	Індикатор справності схеми обліку KE 1,4 кВт	шт.	інші	5,37	50,00	268,50	34,00	34,00		182,58	182,58																34,00	182,58				
2	Індикатор спожитої електроенергії ІСЕ-01	шт.	інші	1,83	81,00	147,83	21,00	21,00		38,33	38,33																21,00	38,33				
3	Сигналізатор сиреної провадом Дител Е121	шт.	інші	0,60	50,00	30,00	25,00	25,00		15,00	15,00																25,00	15,00				
4	Електровимірвальний кішні СМР 400	шт.	інші	3,25	100,00	325,00	27,00	27,00		87,75	87,75																27,00	87,75				
5	Ресуратор струму та напруги Аудит-Експерт РЕ-1	шт.	інші	5,00	24,00	120,00	4,00	4,00		20,00	20,00																4,00	20,00				
2.1.4	Виконання робіт по проведенню компенсації реактивної енергії на лінії 10 кВ для структурних підрозділів	шт.	інші	100,00	15,00	1 501,38	15,00	15,00	0,00	1 501,38	1 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1 501,38	0,00	0,00	0,00	
1	Компенсація реактивної потужності на Л-22-10 ІС 35/6 кВ №22 “Борислав”	шт.	інші	75,79	1,00	75,79	1,00	1,00		75,79	75,79																1,00	75,79				

№ в/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Оцінка виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на поточний період (з нарахуванням податку)						Виконано						Результат документа, який застосовується в експлуатацію будівничого об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Здійнялось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконані за роботи, проведені в товаристві, визначені в плані чи без	Причини невиконання плану									
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн												
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання															
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		Всього	Передача				Постачання								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
2	Компенсація реактивної потужності на Л-22-12 ПС 35/6 кВ №22 "Ферислав"	шт.	інші	47,42	1,00	47,42	1,00	1,00			47,42	47,42															1,00	47,42					
3	Компенсація реактивної потужності на Л-118-92 ПС 35/10 кВ №118 Зима Воля	шт.	інші	113,97	1,00	113,37	1,00	1,00			113,37	113,37															1,00	113,37					
4	Компенсація реактивної потужності на Л-118-04 ПС 35/10 кВ №118 Зима Воля	шт.	інші	136,27	1,00	136,27	1,00	1,00			136,27	136,27															1,00	136,27					
5	Компенсація реактивної потужності на Л-128-22 ПС 35/10 кВ №128 Мостиска	шт.	інші	103,68	1,00	103,68	1,00	1,00			103,68	103,68															1,00	103,68					
6	Компенсація реактивної потужності на Л-128-23 ПС 35/10 кВ №128 Мостиска	шт.	інші	71,58	1,00	71,58	1,00	1,00			71,58	71,58															1,00	71,58					
7	Компенсація реактивної потужності на Л-172-62 ПС 35/10 кВ №172 Кушак	шт.	інші	67,69	1,00	67,69	1,00	1,00			67,69	67,69															1,00	67,69					
8	Компенсація реактивної потужності на Л-112-01 ПС 35/10 кВ №112 Дубляни	шт.	інші	151,12	1,00	151,12	1,00	1,00			151,12	151,12															1,00	151,12					
9	Компенсація реактивної потужності на Л-112-03 ПС 35/10 кВ №112 Дубляни	шт.	інші	116,21	1,00	116,21	1,00	1,00			116,21	116,21															1,00	116,21					
10	Компенсація реактивної потужності на Л-184-07 ПС 35/10 кВ №184 Буся	шт.	інші	108,12	1,00	108,12	1,00	1,00			108,12	108,12															1,00	108,12					
11	Компенсація реактивної потужності на Л-184-09 ПС 35/10 кВ №184 Буся	шт.	інші	137,06	1,00	137,06	1,00	1,00			137,06	137,06															1,00	137,06					
12	Компенсація реактивної потужності на Л-184-11 ПС 35/10 кВ №184 Буся	шт.	інші	85,58	1,00	85,58	1,00	1,00			85,58	85,58															1,00	85,58					
13	Компенсація реактивної потужності на Л-184-18 ПС 35/10 кВ №184 Буся	шт.	інші	102,27	1,00	102,27	1,00	1,00			102,27	102,27															1,00	102,27					
14	Компенсація реактивної потужності на Л-152-05 ПС 35/10 кВ №152 Ставка	шт.	інші	75,52	1,00	75,52	1,00	1,00			75,52	75,52															1,00	75,52					
15	Компенсація реактивної потужності на Л-152-06 ПС 35/10 кВ №152 Ставка	шт.	інші	109,73	1,00	109,73	1,00	1,00			109,73	109,73															1,00	109,73					
Усього по розділу 2:							30 767,10	13 386,00	13 386,00	0,00	10 441,38	10 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,00	10 441,38	0,00	0,00	0,00	
3. Впровадження та розвиток АСДТК																																	
3.1. Впровадження та розвиток АСДТК																																	
3.1. Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:																																	
3.1.1 Система керування екологією мережі інформаційної																																	
3.1.1.1 Оптимізація інформаційної керування комплексом ОВК АСДТК SINDIS для ОДГ Буського РЕМ, в тому числі:																																	
1 концентратор комутаційний SO-55 Буського РЕМ																																	
3.1.2 Розробка проектів телемеханізації ПС																																	
1 ПС 110/10 кВ №138 Польна																																	
2 ПС 110/10 кВ №160 Гоголів																																	
3 ПС 35/10 кВ №106 Глишани																																	
4 ПС 35/10 кВ №109 Коляти																																	
5 ПС 35/10 кВ №186 Ремесівці																																	
6 ПС 110/35/10/6 кВ №58 "Михайлів"																																	
7 ПС 35/6 кВ №8 Стрий																																	
8 ПС 35/6 кВ №17 Стрий																																	
9 ПС 35/10 кВ №25 Стрий																																	
10 ПС 35/10 кВ №27 Моршин																																	
11 ПС 35/10 кВ №6 Кружани																																	
12 ПС 35/10 кВ №10 Самбір																																	
3.1.3 Телемеханізація ПС																																	
3.1.3.1 Телемеханізація ПС, в т.ч.:																																	
1 ПС 35/10 кВ №146 Городок																																	
2 ПС 35/6 кВ №108 Городок																																	
3 ПС 110/10 кВ №185 Овсезно																																	
4 ПС 110/35/10 кВ №177 Овсезно																																	
5 ПС 35/10 кВ №150 Топорів																																	
6 ПС 35/10 кВ №208 Заводська																																	
7 ПС 35/10 кВ №239 Новосілки																																	
3.1.4 Роботи з модернізації концентратора для телемеханізації на зв'язку на електричних підстанціях Топорівська.																																	
1 ПС 35/10 кВ №146 Городок																																	
2 ПС 35/6 кВ №108 Городок																																	
3 ПС 110/35/10 кВ №177 Овсезно																																	
4 ПС 35/10 кВ №150 Топорів																																	
5 ПС 35/10 кВ №208 Заводська																																	
6 ПС 35/10 кВ №239 Новосілки																																	
Разом по розділу 3							7 722,83	21,36	21,36	0,00	3 974,12	3 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	3 974,12	0,00	0,00	0,00
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																	

